



رؤية
VISION 2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية بالهدار
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (337)



الخطة التشغيلية السنوية

لعام 2025 م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شهادة التسجيل

رقم الترخيص: 337
تاريخ الترخيص: 2006/07/02

المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector



شهادة ترخيص (جمعية أهلية)

اسم الكيان | الجمعية الخيرية بالهدار
مقر الكيان | الافلاج
نطاق الخدمات | حسب ماتحدده اللائحة الأساسية

وذلك بناءً على نظام الجمعيات ولؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ (1437/02/19هـ)
يسري العمل بهذه الشهادة حتى تاريخ (2025/10/09) ويجب تجديدها في حال تغيرت معلوماتها



يمكنك التحقق من صحة هذه
الشهادة بدمج هذا الرمز

للركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)

• الشهادة معتمدة ولا تحتاج إلى توقيع
• يحق لحامل الشهادة مراجعة جميع الجهات الحكومية والتجارية وغير الربحية والبنوك والشركات المالية

الرقم : NBM 018993
التاريخ : 2024-09-26
المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)

سلمهم الله

السادة الجمعية الخيرية بالهدار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الطلب الوارد من الجمعية برقم 18993 وتاريخ 2024-09-25 للتضمن اعتماد مجلس الإدارة وفقاً لما يلي:

م	الاسم	الهوية الوطنية	للنصب
1	فهد عبدالله بن فهد الدوسري	1048261539	رئيس مجلس الإدارة
2	بتال بن محمد بن بتال التتيفي	1070575277	نائب الرئيس
3	مبارك خلف مبارك الدوسري	1023904764	عضو مجلس
4	عايش بتال حشان الدوسري	1037389101	عضو مجلس
5	حزام محمد عبدالله الدوسري	1083090553	عضو مجلس
6	حمد مطرف حمد الدوسري	1070017833	عضو مجلس
7	سعود بتال حشان الدوسري	1037389127	عضو مجلس

تفديكم باعتماد هذا المجلس لدى المركز لتيسير أعمال الكيان حتى تاريخ 2028-09-26 متمنين لكم مزيداً من التوفيق.

والله يحفظكم ويرعاكم ..



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)

- للمستند معتمد ولا يحتاج إلى توقيع
- يحق لحامل هذا المستند مراجعة الجهات الحكومية والتابعة لها والجهات التجارية والبنكية.
- يمكن التحقق من صحة المستند من خلال مسح الرمز الضوئي QR Code

أعضاء مجلس الإدارة

الرؤية: الريادة في تحويل 30 % من مستفيدي جمعية الهدار إلى مجتمع منتج بحلول 2025م. 

الرسالة: نُسخر الجهود البشرية والمادية لتنمية المستهدفين وتمكينهم تدريجياً ليتحولوا من الرعوية إلى الإنتاج العملي. 

التطوير

الإبداع

المسؤولية
الاجتماعية

النزاهة
والشفافية

التعاون

القيم: 

الأهداف الإستراتيجية: 

- 1- جذب الكفاءات لعضوية الجمعية.
- 2- ابتكار مشاريع تنموية.
- 3- تأهيل وتطوير الموارد البشرية في الجمعية.
- 4- تحقيق موارد مالية مستدامة وأمنه باستثمارات في عدة قطاعات مجدية.
- 5- تطبيق الجودة الشاملة في الجمعية وفقاً لمعايير الحوكمة والامتة.
- 6- جذب الكفاءات للتطوع بالجمعية

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الإستراتيجي ١												
الهدف التشغيلي ١-١												
المبادرة ١-١												
نشر مكتسبات عضوية الجمعية الاجتماعية												
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	الفترة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط	المخرجات المتوقعة	الاثـر
	مخطط	فعلي	مباشر	مساند	المقدرة	الفعلية						
المشاركة في المهرجانات. تسخير العلاقات الشخصية لكسب ذوي الخبرات والتجارب لعضوية الجمعية.	مستمر		المدير التنفيذي	العلاقات العامة وأعضاء مجلس الإدارة			مدينة الهدار	الفاعلين بالمجتمع	عشرة بالسنة		وجود عضوية على قدر من الكفاءة والمهارة بالمهام المناطة بهم	استدامة العمل بالجمعية. رفع كفاءة العمل

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢												
الهدف التشغيلي ٢-١												
المبادرة ١-١												
توزيع سلة غذائية للأسر الفقيرة تحتوي على مواد غذائية ضرورية كل شهرين												
مشروع السلال الغذائية (مؤونة الاسر – إطعام الاسر المحتاجة)												
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجهة	الفترة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط	المنفعة المتوقعة	الاثار
	مخطط	فعل	مباشر	مستند	المقدرة	القطعة						
تجهيز السلال الغذائية أو استبدالها عنيئاً. طلب تسعيرات السلال واختيار الأنسب. صرف تقديم وتوصيل السلال للمستفيدين من مستودع الجمعية التوثيق وإرسال التقارير	مستمر	كل شهرين	لجنة المستودع	إدارة المشاريع + الإدارة المالية	600,000 ريال		مقر الجمعية مدينة الهدار وما جاورها من قرى وهجر (الهمجة الشجري- ام طوال ...)	الأسر الفقيرة وأسر الارامل المطلقات وأسر كبار السن	٤٢٠ أسرة		-توزيع المواد الغذائية الضرورية للأسر المستهدفة مما يضمن لهم العيش بكرامة. - تخفيف العبء المالي المترتب على شراء المواد الغذائية	- الاستقرار النفسي والاجتماعي والمعيشي للشريحة المستهدفة. - بناء نموذج فاعل ومتعفف. - تحسين صورة العمل الخيري من خلال اشعار المستفيد بالأمان.

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢										
الهدف التشغيلي ٢-١										
المبادرة ٢-١-١										
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط
	مخطط	قيد	مباشر	مستند	المقدرة	الفعلية				
- حصر الأسر المستحقة للإيجار - افتتاح اللجنة بحالة المستفيد - موافقة مجلس الإدارة على سداد الإيجار - صرف شيك باسم مالك المنزل مقابل سداد إيجار الأسر المستفيدة - توثيق المشروع وعمل التقرير.	وفق عقود الإيجارات		إدارة المشاريع	- الباحث الاجتماعي - الإدارة المالية		100,000 ريال	مدينة الهدار	الأسر الفقيرة شديدة الحاجة	7 أسرة	المنفذ / المنفذ
- الحد من حاجة الأسر المستأجرة والتخفيف عنهم. - رفع المستوى المعيشي للأسرة وتوفير كرتهم - الحفاظ على كرامة الأسرة من مطالبة مالكي العقار وتتبعهم المستمر لهم لدفع الإيجار-										

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢										
الهدف التشغيلي ٢-١										
توزيع وجبات إفطار الصائمين وتوزيع سلال رمضانية										
المبادرة ٢-١										
الاثـر	المخرجات المتوقعة	نسبة التنفيذ للمخطط	العدد المستهدف أو المخطط له	الفئة المستهدفة	الآلية	التكلفة		مسؤول التنفيذ		تاريخ التنفيذ
						المقدرة	الفعيلة	مساند	مباشـر	مخطط / فعلي
بث روح التعاون والأخوة بينهم	تقديم سلات رمضانية للأسر المحتاجة وتقديم وجبات إفطار الصائمين وتزويدها باحتياجات الشهر الفضيل من المواد الغذائية	المنفذ / المنفذ	٤٢٠ أسرة ٨٠٠ صائم يومياً تقريباً	الأسر الفقيرة واسلا كبار السن واسر الارامل والمطلقات والصائمين والجاليات المسلمة من جميع الجنسيات	مواقع إفطار الصائمين داخل مدينة الهدار مسجد البلدية -مسجد الطرّف-مسجد الفحيل- مسجد المصارير- - سكّات العمالة الواقدة- الطرقات والأماكن العامة	300,000 ريال		الإدارة المالية	إدارة المشاريع لجنة المستودع	قبل وخلال شهر رمضان المبارك
-تجهيز السلال الغذائية أو استقبالها عتياً. -تجهيز سفرة إفطار صائم تتكون من الوجبة التالية (ربع حبة دجاج مع الرز + ماء + عصير أو لبن + زيادي + عيش) -تجهيز مواقع الإفطار وتقديم وجبات إفطار الصائم على مواقع الإفطار -صرف و تقديم وتوصيل السلال للمستفيدين من مستودع الجمعية التوثيق وإرسال التقارير للجهة الداعمة										

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢									
الهدف التشغيلي ٢-١									
المبادرة ٢-١									
ترميم واستكمال المنازل									
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له
	مخطط	فعلي	مخطط	مستند	المقدرة	الفعلية			
تشكيل لجنة مشرفة على المشروع. -زيارة ميدانية للاطلاع على السكن. -كتابة الأسماء حسب الحاجة للسكن. - بحث الأسر عن طريق باحثين من الجمعية. - تحديد الأسر المستفيدة. - الاتفاق مع شركات المقاوله لتنفيذ المشروع	مستمر		إدارة المشاريع والبرامج	الباحث الاجتماعي الإدارة المالية		200,000 ريال	الاسر الأشد فقراً من الارامل والمطلقات وأسر كبار السن	15 أسرة	إيواء الاسر الفقيرة و عوائلهم و أطفالهم في أماكن مناسبة لهم تحفظ كرامتهم
نشر الاستقرار النفسي والجسدي للمحتاجين لتأهيلهم للحياة									

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢												
الهدف التشغيلي ٢-١												
تخفيف العبء المادي على الأسر من خلال تأمين توزيع حقائب مستلزمات مدرسية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام.												
المبادرة ٢-١												
مشروع المبادرات الطلابية التعليمية												
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		البرنامج	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط	المخرجات المتوقعة	الاثـر
	مخطط	مخطط	مباشر	مساند	المقدرة	الفعالية						
-حصر الطلاب المستفيدين من المشروع وعمل كشف بأسمائهم - التنسيق مع المدارس لتحديد الزمان والمكان الذي سيتم فيه توزيع الحقائب المدرسية وتجهز العدد المطلوب الحقائب والمستلزمات المدرسية - إرسال تقرير مفصل عن تنفيذ المشروع للجهات الداعمة ويشمل صور من الفواتير والشيكات	قبل بداية وانشاء العام الدراسي		إدارة المشاريع والبرامج	الباحث الاجتماعي	200,000 ريال		مدارس مدنية الهدار ومدارس هجرة المهمة وأسر كبار السن	الاسر الأشد فقراً من الارامل والمطلقات وأسر كبار السن	600طالب وطالبة تقريبا		إدخال البهجة والسرور في نفوس العديد من الطلبة وذويهم من خلال تأمين مستلزماتهم الدراسية	استكمال أبناء الأسر الفقيرة من الطلاب والطالبات لمسيرتهم الدراسية. بناء الفكر المنتج والمعتمد على الذات.

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢												
الهدف التشغيلي ٢-١												
تقديم دورات وبرنامج تدريبية مثل الحاسب الالى – التأهيل لسوق العمل – مشاريع الاسر المنتجة.												
المبادرة ٢-١												
الدورات التدريبية												
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	اللغة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط	المخرجات المتوقعة	الاثـر
	مخطط	فعلي	مباشر	مساند	المقدرة	الفعلية						
الاعداد والتنظيم لدورات وبرنامج تدريبية	الربع الثالث		إدارة التطوير والتدريب + المدربين	المختصون في المجال + الإدارة المالية		100,000 ريال	مدينة الهدار	الاسر المستفيدة وابنائهم	25مستفيد		اكتساب معارف ومهارات جديدة- تعزيز القدرات - مواكبة التطوير	التطوير والتدريب وبناء القدرات المؤهلة لسوق العمل. بناء الانسان المنتج والمعتمد على نفسه.

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الإستراتيجي ٢											
الهدف التشغيلي ٢-١											
تلبية الاحتياجات الضرورية بصرف اعانات شهرية للأسر الأشد فقراً لتخفيف المعاناة عنهم.											
المبادرة ٢-١											
مشروع كفالة الاسر المحتاجة											
الآلية التنفيذ											
الآثر	المخرجات المتوقعة	نسبة التنفيذ للمخطط	العدد المستهدف له المخطط له	الفترة المستهدفة	الجغرافيا	التكلفة		مسؤول التنفيذ		تاريخ التنفيذ	
						القيمة	المقدرة	مسائل	مبشر	فترة	مخطط
كفالة ورعاية الأسر شديدة الحاجة	نصعى من خلال هذا المشروع لتجاوز الصعوبات التي تواجهها الأسر الفقيرة. ٢- التخفيف عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود		٢ أسرة شديدة الحاجة	الاسر الأشد فقراً شديدة الحاجة	مدينة الهدار محلات البقالات بالهدار	70,000 ريال		الباحث الاجتماعي الإدارة المالية	إدارة المشاريع والبرامج	ينفذ شهري	١- تجهيز كشوفات الاسر ٢- الاتفاق مع المحلات التجارية بتوفير المواد غذائية. ٣- تجهز قسائم شرائية بعدد الاسر مع كتابة اسم المستفيد واسم المحلات وبلغ الكفالة. ٤- تسليم الاسر القسائم الشرائية من مقر الجمعية واعطاها لصاحب المحلات عند استلام المواد الغذائية. ٥- صرف شيك باسم صاحب المحلات مقابل الكفالة الشهرية للأسر المستفيدة. ٦ - توثيق مراحل المشروع

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢											
الهدف التشغيلي ٢-١											
تسديد فواتير كهرباء الاسر العاجزة عن السداد والتي فصل التيار عنهم.											
المبادرة ٢-١											
مشروع فواتير الكهرباء											
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	المستهدفة الفئة	المستهدف له العدد	نسبة التنفيذ للمخطط	الآثار
	مخطط	مخطط	مدير	مساند	المقدرة	الفعليه					
عرض طلبات سداد فواتير الكهرباء على مجلس الإدارة . موافقة اللجنة بتسديد الفاتورة او جزء منها .	على مدار السنة		اللجنة الاجتماعية	الإدارة المالية	70,000 ريال		مقر الجمعية مدينة الهدار وما جاورها من قرى وهجر (الهمجة الشجري- ام طوال (...)	الاسر شديدة الحاجة		90 أسرة	سد احتياجات الفقراء العاجزين بتسديد فواتير الكهرباء. ٢- توفير الراحة النفسية والطمأنينة للمحتاجين عن طريق تسديد فواتير الكهرباء

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢												
ابتكار مشاريع تنموية												
الهدف التشغيلي ٢-١												
تأمين وشراء المستلزمات الشتوية												
المبادرة ٢-١												
مشروع صدقة الشتاء												
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	اللغة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط	المخرجات المتوقعة	الاثار
	مخطط	فعلي	مباشر	مساند	المقدرة	الفعليه						
-حصر المستفيدين من المشروع -احضار تسعيرات واختيار الانسب - توريد الاصناف للمستودع او استقبالها عينيا. -بدء التوزيع توثيق المشروع. عمل التقرير وارسله للجهة الداعمة.	قبل بداية فصل الشتاء		لجنة المستودع	إدارة المشاريع + الإدارة المالية		150,000 ريال	مقر الجمعية مدينة الهدار وما جاورها من قرى وهجر (الهمجة الشجري- ام طوال ...)	الاسر الفقيرة واسر كبار السن واسر الارامل واسر المطلقات	٢٠ أسرة		توفير وسائل الدفء للمحتاجين مما ساهم في سلامتهم من أعراض البرد القارس.	تحقيق الراحة والسعادة للأسر الفقيرة بتوفير الدفء لها

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢												
الهدف التشغيلي ٢-١												
المبادرة ٢-١												
مشروع الزكاة												
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط	المخرجات المتوقعة	الاثار
	مخطط	فعلي	مباشر	مساند	المقدرة	الفعلية						
تحديد مبالغ الزكاة الواردة في حسابات الجمعية وتم تحويلها في الحسابات البنكية للأسر المستفيدة حسب تصنيف الاسر وعدد الافراد وحسب رأي اللجنة.	مستمر		اللجنة الاجتماعية	الإدارة المالية		غير محدد	مقر الجمعية مدينة الهدار وما جاورها من قرى وهجر (الهمجة الشجري- ام طوال ...)	الاسر الفقيرة واسر كبار السن واسر الارامل واسر المطلقات	٤٢٠ أسرة		توزيع الزكاة الاسرة ممن تنطبق عليهم شروط الزكاة.	تخفيف العبء عن الاسر الفقيرة

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٢										
الهدف التشغيلي ٢-١										
المبادرة ٢-١										
الآلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجهة	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ المخطط
	مخطط	مقرر	مستند	مباشرة	مقدرة	الفعالية				
-تجهيز مياه الشرب -تعبئة وتجهيز وصيانة برادات المياه	مستمر		اللجنة الاجتماعية	الإدارة المالية	30,000 ريال	مدينة الهدار	الاسر الفقيرة وعابري السبيل والعائلة الواقة	٢٥٠ مستفيد يوميا تقريبا	توفير مياه الشرب	المحافظة على صحة المستفيدين من خلال توزيع مياه صالحة للشرب

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٣									
الهدف التشغيلي ٣-١									
المبادرة ٣-١									
استقطاب عدد ١٢ مستشار لكل شهر لتطوير العاملين بالجمعية.									
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الغاية	المقدرة	الآثار
	مخطط	مفعول	مستشار	مستشار	مستشار	مستشار			
استقطاب الاستشاريين وأصحاب الخبرة لتطوير وتنمية الموارد البشرية	الربع الأول + الربع الرابع		لجنة التطوير والتدريب	الإدارة المالية	80,000 ريال	مدينة الهدار	الموظفين ومنسوبي الجمعية	5	تحسين أداء الجمعية وتحسين الأداء بشكل متدرج

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٤ تحقيق موارد مالية مستدامة وأمنه باستثمارات في عدة قطاعات مجدية.												
الهدف التشغيلي ٤-١ -إقامة وقف خيري يعود ريعه لمشاريع وبرامج الجمعية												
المبادرة ٤-١ مشروع بناء الوقف الخيري في مرحلته الأولى												
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	الفئة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط	المخرجات المتوقعة	الاثر
	مخطط	فعلي	مباشر	مساند	المقدرة	الفعلية						
مرحلة البناء: المقاوله على بناء الوقف (على المفتاح) مع مؤسسة المقاولات مع التنفيذ سيتم رفع تقارير مرحلية مصورة ومكتوبة للداعم	مستمر		لجنة الاستثمار + إدارة الجمعية	الإدارة المالية	غير محدد	مدينة الرياض ضاحية لبن	الاسر الفقيرة واسر كبار السن واسر الارامل واسر المطلقات	٤٢٠ أسرة		زيادة الموارد الذاتية والاستدامة المالية للجمعية تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠	الإيرادات المستدامة للجمعية . صرف ريعه في برامج ومشاريع تخدم الاسر المستفيدة	

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

تطبيق الجودة الشاملة في الجمعية وفقاً لمعايير الحوكمة والامثال											الهدف الاستراتيجي ٥	
توفير الوقت والجهد ببرامج إلكترونية.											الهدف التشغيلي ٥-١	
تطوير نظم العمل إلكترونياً بالجمعية											المبادرة ٥-١	
الآثر	المتوقعات	نسبة التنفيذ للمخطط	العدد المستهدف له المخطط أو	الفترة المستهدفة	الجغرافيا	التكلفة		مسؤول التنفيذ		تاريخ التنفيذ		آلية التنفيذ
						المقدرة	الفعلية	مساند	مباشر	فقط	مخطط	
- تدريب الواعدين والذين لديهم قدرات في التقنية من المستفيدين لتخدمهم في مشاريعهم.	-مهارات إدارية بمعايير جودة عالية تساهم في زيادة الكفاءة للجمعية من خلال اتقان برنامج EXCEL وتجاوز الاختبار المقرر. -موظفين مدربين يعملون في الجمعية بما يتوافق مع أنظمة الجودة العالمية / كم عدد الساعات الفعلية الآن في العمل – كم عدد الساعات المقدرة للعمل بعد التدريب	المنفذ / المنفذ	4	الموظفين بالجمعية	مدينة الهادر حي الهاللي مقر الجمعية	60,000 ريال		المالية التنفيذ	لجنة البرامج لجنة التطوير والتدريب.	١ يوليو إلى ١٥ أغسطس ٢٠٢١م		-تشخيص واقع الجمعية التقني -التعرف على نقاط الضعف في تشخيص الواقع وتحديد لها. -طلب ثلاث تسعيرات من مبرمجين مختصين واختيار الأنسب والأفضل -كتابة العقد مع مؤسسة لتصميم البرامج وشمل التوريد والتركيب والصيانة والتدريب -تدريب الموظفين على البرامج إعداد التقرير الختامي للبرنامج خدمات ما بعد البيع لمدة ست شهور

الخطة التشغيلية لتنفيذ برامج الجمعية

الهدف الاستراتيجي ٦												
الهدف التشغيلي ٦-١												
المبادرة ٦-١												
حث المتطوعين والمجتمع المحلي للمشاركة في أنشطة الاعمال التطوعية												
المشاركة والمساهمة في تنفيذ وتقديم الدعم المالي لتفعيل المبادرات التطوعية.												
آلية التنفيذ	تاريخ التنفيذ		مسؤول التنفيذ		التكلفة		الجغرافيا	الفترة المستهدفة	العدد المستهدف أو المخطط له	نسبة التنفيذ للمخطط	المخرجات المتوقعة	الاثـر
	مخطط	فعلي	مباشر	مساند	المقدرة	القيمة						
- متابعة عدد المسجلين ورغباتهم في ساعات العمل التطوعي. - زيادة عدد المتطوعين. - زيادة عدد الفرص التطوعية التي توفرها الجمعية	مستمر		قسم التطوع	الإدارة المالية	١٠٠٠ بالسنة	60,000 ريال	مدنية الهادر وما جاورها من قرى وهجر وجميع المناطق	المتطوعين المجتمع	١٢٠ متطوع/ة		اكتساب الخبرة في العمل التطوعي تنمية روح المشاركة في المجتمع.	مساعدتهم على خدمة دينهم ومجتمعهم في توفير فرص تطوعية لهم. أن يستفيد المتطوعون من ساعاتهم التطوعية في وظائفهم الحكومية والخاصة



حسابات الجمعية في مصرف الراجحي - فرع الأفلاج (١٤٢)

الحساب الرئيسي SA3780000142608010209665

حساب الزكاة SA1580000142608010209673

حساب التبرعات SA9080000142608010209681

حساب الوقف SA1780000142608010997665

☎ 0591001203 🏢 011/6831549

✉ Gk-haddar337@hotmail.com